

**BESLUITENLIJST
VAST BUREAU
24 juni 2019**

1. SECRETARIAAT

1.1 Kennisgevingen en mededelingen

- besluitenlijst van de beslissingen genomen door de algemeen directeur op 17-05-2019
- besluitenlijst van de beslissingen genomen door de algemeen directeur op 24-05-2019
- besluitenlijst van de beslissingen genomen door de algemeen directeur op 29-05-2019
- sollicitatie MA
- besluitenlijst van de beslissingen genomen door de algemeen directeur op 07-06-2019
- besluitenlijst van de beslissingen genomen door de algemeen directeur op 14-06-2019

1.2 Goedkeuring vorig verslag Vast Bureau

Er werden geen wijzigingen bevolen aan het vorige verslag van het Vast Bureau van 20-05-2019, waardoor het van ambtswege is goedgekeurd conform de voorgelegde tekst.

2. WOONZORGCENTRUM ALGEMEEN

2.1 Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied - Perceel 01: ruwbouw, winddicht met binnenafwerking, omgevingsaanleg & coördinatieopdracht - Goedkeuring verrekening 56 bis = wandbescherming gangen

In het kader van de opdracht "Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied – Perceel 01: ruwbouw" blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het noodzakelijk is een wijzigingswerk nr. 56 bis aan te brengen. De totale raming van deze verrekening nr. 56 bis bedraagt € 24.974,73 excl. btw. De firma Driesen NV vraagt geen termijnsverlenging. De leidend ambtenaar Katrien Lenie verleende gunstig advies op deze verrekening.

2.2 Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied - Perceel 01: ruwbouw, winddicht met binnenafwerking, omgevingsaanleg en coördinatieopdracht - Goedkeuring verrekening 57 = Vliegendeuren

In het kader van de opdracht "Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied – Perceel 01: ruwbouw" blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het noodzakelijk is een wijzigingswerk nr. 57 = "vliegendeuren" aan te brengen. De totale raming van deze verrekening nr. 57 bedraagt € 1.130,00 excl. btw. De firma Driesen NV vraagt geen termijnsverlenging. De leidend ambtenaar Katrien Lenie verleende gunstig advies op deze verrekening.

2.3 Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied - Perceel 01: ruwbouw, winddicht met binnenafwerking, omgevingsaanleg & coördinatieopdracht - Goedkeuring verrekening nr. 58 = Bijkomend schrijnwerk

In het kader van de opdracht "Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied – Perceel 01: ruwbouw" blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het noodzakelijk is een wijzigingswerk nr. 58 = "bijkomend schrijnwerk" aan te brengen. De totale raming van deze verrekening nr. 58 bedraagt € 529,30 excl. btw. De firma Driesen NV vraagt geen termijnsverlenging. De leidend ambtenaar Katrien Lenie verleende gunstig advies op deze verrekening.

2.4 Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied - Perceel 01: ruwbouw, winddicht met binnenafwerking, omgevingsaanleg & coördinatieopdracht - Goedkeuring verrekening 59 = Keuken cafetaria en omkasting TV

In het kader van de opdracht "Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied – Perceel 01: ruwbouw" blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het noodzakelijk is een wijzigingswerk nr. 59 = "Keuken cafetaria en omkasting TV" aan te brengen. De totale raming van deze verrekening nr. 59 bedraagt € 10.306,12 excl. btw.

De firma Driesen NV vraagt geen termijnsverlenging. De leidend ambtenaar Katrien Lenie verleende gunstig advies op deze verrekening.

2.5 Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied - Perceel 01: ruwbouw, winddicht met binnenafwerking, omgevingsaanleg & coördinatieopdracht - Goedkeuring verrekening 60 = Aanzet tot afrekening bouw

In het kader van de opdracht "Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied – Perceel 01: ruwbouw" blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het noodzakelijk is een wijzigingswerk nr. 60 = "Aanzet tot afrekening bouw" aan te brengen. De totale raming van deze verrekening nr. 60 bedraagt € 16.729,61 excl. btw.

De firma Driesen NV vraagt geen termijnsverlenging. De leidend ambtenaar Katrien Lenie verleende gunstig advies op deze verrekening.

2.6 Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied - Perceel 01: ruwbouw, winddicht met binnenafwerking, omgevingsaanleg en coördinatieopdracht - Goedkeuring verrekening 61 = Afrekening omgevingswerken

In het kader van de opdracht "Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied – Perceel 01: ruwbouw" blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het noodzakelijk is een wijzigingswerk nr. 61 = "Afrekening omgevingswerken" aan te brengen. De totale raming van deze verrekening nr. 61 bedraagt € 50.195,65 excl. btw.

De firma Driesen NV vraagt geen termijnsverlenging. De leidend ambtenaar Katrien Lenie verleende gunstig advies op deze verrekening.

2.7 Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied - Perceel 01: ruwbouw, winddicht met binnenafwerking, omgevingsaanleg en coördinatieopdracht - Goedkeuring vorderingsstaat 42-bis (creditnota)

In het kader van de opdracht "Vervangingsnieuwbouw WZC Zorgvlied – perceel 01: ruwbouw" heeft de firma Driesen NV uit Overpelt een vorderingsstaat nr. 42-bis fase 3 (Nieuwbouw B) ingediend ten bedrage van €-22.210,89 excl. btw. Er zijn geen opmerkingen op deze ingediende vorderingsstaat. De uitgave voor deze opdracht is ingeschreven in het meerjarenplan (meerjarenplanaanpassing 2) 2014-2019, op budgetcode 0953-00/2291007/gebouwen-bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw binnen de investeringsenveloppe IE-WZC "Bouwproject : vervanging en uitbreiding WZC".

2.8 Vervangingsnieuwbouw Woonzorgcentrum Zorgvlied - Perceel 01: ruwbouw, winddicht met binnenafwerking, omgevingsaanleg & coördinatieopdracht - Goedkeuring vorderingsstaat nr. 42-tris

In het kader van de opdracht "Vervangingsnieuwbouw WZC Zorgvlied – perceel 01: ruwbouw" heeft de firma Driesen NV uit Overpelt een vorderingsstaat nr. 42-tris fase 3 (Nieuwbouw B) ingediend ten bedrage van €123.014,23 excl. btw. Er zijn geen opmerkingen op deze ingediende vorderingsstaat. De uitgave voor deze opdracht is ingeschreven in het meerjarenplan (meerjarenplanaanpassing 2) 2014-2019, op budgetcode 0953-00/2291007/gebouwen-bedrijfsmatige MVA - Activa in aanbouw binnen de investeringsenveloppe IE-WZC "Bouwproject : vervanging en uitbreiding WZC".